

Rapport de reprise — Projet « Serveur Ghost »

Séance 4 · Phase 2 — Transfert du projet · Projet repris du Groupe C

Exercice : notre équipe reçoit le projet d'un autre groupe et doit le reprendre uniquement sur base des documents transmis, sans pouvoir interroger l'équipe d'origine dans un premier temps.

Équipe repreneuse	Ernest Hadjiu · Renan Demeereleere · Nicolas Terroir
Projet repris	« Déploiement serveur Ghost »
Équipe d'origine	Théo C · Théo W · Mamadou
Documents reçus	Projet groupe deploiment serveur Ghost.pdf · dossier_de_reprise (1).pdf
Date de reprise	25/06/2026

Phase 3 : Analyse du dossier reçu

Élément	Compris ?	Commentaires
Objectif du projet	Oui	Clair et redondant entre les deux docs : produire une image disque (copie complète d'un disque) via un « serveur Ghost », pour servir de backup et de modèle de clonage vers d'autres postes. Objectif pédagogique annexe explicité (travail d'équipe : planification, préparation, validation).
Architecture	Partiel	Seulement un schéma conceptuel (Serveur Ghost ↔ réseau ↔ PC1/PC2). Aucune architecture concrète : pas de plan d'adressage IP (Internet Protocol — identifiant réseau d'une machine), pas de specs des machines virtuelles, pas d'hyperviseur nommé, pas de mode réseau (NAT / Bridged / Host-only). La checklist S1 évoque « switch dédié ou VLAN isolé » et « DHCP de déploiement » sans valeurs réelles.
État d'avancement	Oui	Honnête et lisible : compréhension validée, installation commencée (« bcp de problèmes »), dossier de reprise et rapport journalier rédigés. La phase de test n'est pas faite. Statut global : « en cours de peaufinage ».
Procédures	Non	Bloquant. Les procédures d'installation et de configuration renvoient à « voir procédure discord » — document non transmis, donc inaccessible. La procédure de test est inexistante (« pas encore réalisé »). Aucune procédure reproductible exploitable en l'état.
Risques identifiés	Partiel	Le rapport d'analyse S1 contient un tableau de risques (mauvaise image, perte de données, mauvaise procédure, mauvaise config réseau, espace disque, MAJ non appliquée — avec impact et prévention). Mais dans le dossier de reprise, la section « Analyse de risque » est laissée vide (titres sans contenu). Incohérence entre les deux livrables.

Travail restant	Oui	Explicitement listé : (1) terminer l'installation et réaliser les tests ; (2) mettre à jour la documentation. Cohérent avec l'état d'avancement.
-----------------	-----	--

Constat de fond (avant manipulation technique)

Ambiguïté sur l'outil réel. Le rapport d'analyse décrit longuement Symantec Ghost (logiciel propriétaire, avec ses CVE — Common Vulnerabilities and Exposures, failles de sécurité référencées). Mais le dossier de reprise parle de PXE (Preboot eXecution Environment — démarrage d'un OS par le réseau sans support physique) et d'installation sur un OS serveur. On ne peut pas déterminer avec certitude quel logiciel est réellement déployé ni sa version — c'est l'angle mort principal du dossier.

Phase 4 : Recherche des informations manquantes

Information recherchée	Trouvée ?	Impact sur le projet
Procédures d'installation et de configuration (renvoyées vers Discord)	Non	Bloquant majeur. Sans elles, impossible de reproduire ou de poursuivre l'installation. Reconstitution obligatoire, d'où une perte de temps importante.
Nom et version exacts du logiciel serveur (Symantec Ghost ? outil type FOG ? version ?)	Non	Élevé. Détermine toute la suite (méthode d'install, capture/déploiement, compatibilité OS). Ambiguïté entre l'analyse et le dossier de reprise.
Plan d'adressage IP et configuration réseau (IP serveur, plage DHCP, mode réseau, passerelle)	Non	Élevé. Le PXE et le déploiement réseau ne fonctionnent pas sans réseau maîtrisé. La mention « problème de wifi » suggère un réseau non stabilisé.
Specs de l'environnement de virtualisation (hyperviseur, RAM, disque, OS hôte)	Non	Moyen. Nécessaire pour recréer un environnement identique et reproduire l'incident de compatibilité.
Rôle exact de « Windows Server 2019 » (OS hôte du serveur, ou OS client à capturer ?)	Déduit	Moyen. Le dossier dit que la solution a été trouvée « sur Windows Server 2019 » sans préciser son rôle. Hypothèse : OS hôte du serveur d'images. À valider.
Détail du « problème wifi » (nature, machine, résolu ?)	Non	Moyen. Un déploiement réseau exige une connexion filaire fiable ; un problème wifi non résolu peut bloquer la phase de test.
Comptes / identifiants (admin serveur, OS)	Non	Moyen. Requis pour accéder à l'environnement existant s'il devait être récupéré tel quel.

Phase 5 : Reprise du projet

1. Prochaine étape logique identifiée

Reconstituer une procédure d'installation/configuration fiable et reproductible, puis réaliser la première phase de test (capture d'une image d'un poste « cobaye » et redéploiement sur un second poste).

2. Justification du choix

1. Le travail restant annoncé est sans ambiguïté : « terminer l'installation et réaliser les tests ». La continuité logique pointe vers la phase de test.
2. Mais cette phase est inatteignable directement : procédures sur Discord (non fournies) et test jamais documenté. On ne peut pas tester ce qu'on ne sait pas installer.
3. La première action utile est de lever les bloquants documentaires : figer l'outil, l'OS serveur et le réseau, puis réécrire une procédure exploitable. C'est la leçon de continuité de l'exercice : un projet doit être reproductible sans son auteur.

3. Tâches réalisables (sur base des seuls documents reçus)

- Analyse complète des deux documents (objectif, architecture, travail restant — ci-dessus).
- Cartographie des manques (Phase 4), pour préparer les questions au retour des auteurs (Phase 6).
- Lever l'ambiguïté outil — hypothèse : retenir un serveur d'images réseau avec PXE (cohérent avec le dossier de reprise et le schéma), plutôt que le Symantec Ghost propriétaire de l'analyse. À confirmer en Phase 6.
- Reconstitution d'une procédure d'installation cible (ci-dessous) à partir de la checklist S1, exploitable.

4. Procédure cible reconstituée (squelette à valider)

Reconstruite à partir de la *Checklist de préparation* (rapport d'analyse S1) et de l'incident de compatibilité documenté. Remplace le renvoi « voir Discord » manquant.

1. Préparer l'hôte de virtualisation (réseau en switch dédié / VLAN isolé pour ne pas perturber le réseau de l'école).
2. Créer la VM serveur sous Windows Server 2019 (seul OS validé ; Win10 et Win Server 2022 = échecs documentés).
3. Fixer l'adressage : IP statique serveur et plage DHCP dédiée au déploiement (valeurs à définir — manquantes).
4. Installer et configurer le logiciel serveur d'images (étape à re-documenter intégralement).
5. Préparer un poste cobaye et un snapshot de la VM vierge avant toute manipulation (mesure préventive S1).

6. Phase de test : capturer l'image du cobaye, la stocker, la redéployer sur un 2^e poste via PXE.
7. Valider (checklist qualité) puis mettre à jour la documentation.

5. Documentation des actions

Le présent rapport constitue la trace de nos actions de reprise : analyse, identification des manques, décision justifiée et procédure reconstituée. Toute action technique ultérieure sera journalisée à la suite.

Phase 6 : Retour des anciens responsables

Les auteurs redeviennent disponibles comme personnes ressources (ils ne réalisent pas le travail à notre place). Questions classées par priorité, issues de la Phase 4.

1. (Bloquant) Pouvez-vous transmettre la procédure Discord d'installation et de configuration ?
2. (Bloquant) Quel logiciel exact (et version) : Symantec Ghost, FOG, ou autre ?
3. Quel est le rôle de Windows Server 2019 : OS hôte du serveur, ou OS client à imager ?
4. Quel hyperviseur et quelles specs VM (RAM, disque) ?
5. Quel plan d'adressage IP (IP serveur, passerelle, plage DHCP) et quel mode réseau ?
6. Le problème wifi a-t-il été résolu ? Le déploiement se fait-il en filaire ?
7. Existe-t-il des identifiants (admin serveur/OS) à nous communiquer ?

Rapport de reprise (synthèse à remettre)

1. Ce que nous avons compris facilement

L'objectif du projet (serveur d'images disque pour backup et clonage) et le travail restant (finir l'installation, faire les tests, mettre à jour la doc). Le schéma conceptuel rend le principe serveur ↔ réseau ↔ postes immédiatement lisible.

2. Ce qui était bien documenté

La partie analyse théorique S1 (définition d'une image système, avantages, limites, risques, questions ITIL — Information Technology Infrastructure Library, référentiel de bonnes pratiques IT) et la checklist de préparation, complète et réutilisable. Le glossaire du dossier de reprise est clair et pédagogique. L'état d'avancement est honnête (les difficultés sont assumées).

3. Ce qui nous a manqué

Les procédures réelles (renvoyées vers Discord, donc absentes), le nom et la version exacts du logiciel, le plan d'adressage réseau et les specs de l'environnement. La section « Analyse de risque » du dossier de reprise est vide. En somme, tout le concret reproductible manque.

4. Difficultés rencontrées

Impossible de distinguer quel outil est réellement déployé (Symantec Ghost théorique ≠ PXE évoqué en pratique). L'absence de procédure rend toute poursuite technique impossible sans reconstitution préalable. Incohérence entre les risques bien remplis (S1) et la section risques vide (dossier de reprise).

5. Temps perdu à rechercher des informations

L'essentiel du temps a été consacré à chercher des informations absentes (procédures, outil, réseau) plutôt qu'à avancer techniquement. Le renvoi « voir Discord » est la principale cause : une information citée mais non jointe équivaut à une information manquante.

6. Recommandations pour améliorer le dossier

- Intégrer les procédures dans le dossier lui-même — jamais de renvoi externe (Discord) : le dossier doit être autoporteur.
- Nommer précisément l'outil et sa version, avec source de téléchargement et hash de vérification.
- Fournir le plan d'adressage IP et la configuration réseau (valeurs réelles, pas seulement « VLAN isolé »).
- Documenter les specs de l'environnement (hyperviseur, RAM, disque, OS).
- Remplir la section risques du dossier de reprise et l'aligner avec le tableau S1.
- Capturer des preuves (captures d'écran) de chaque étape, surtout l'incident Win Server 2022 → 2019.

7. Travail réalisé durant la séance

Lecture et analyse des deux documents reçus ; complétion des tableaux d'analyse (Phase 3) et des informations manquantes (Phase 4) ; choix justifié de la prochaine étape logique (Phase 5) ; reconstitution d'un squelette de procédure d'installation à partir de la checklist S1 ; préparation des questions pour le retour des auteurs (Phase 6) ; rédaction du présent rapport de reprise.

Critères d'évaluation — auto-positionnement

Critère	Comment nous y répondons
Comprendre un projet existant	Phase 3 : chaque élément analysé et qualifié (Oui / Partiel / Non).
Utilisation de la documentation	Appui exclusif sur les 2 documents reçus et la checklist S1 réutilisée.
Esprit d'analyse	Détection des incohérences (outil ambigu, risques vides, renvoi Discord).
Qualité du rapport de reprise	Document structuré, 7 points complétés, recommandations actionnables.
Capacité à poursuivre le projet	Phase 5 : étape suivante identifiée et procédure cible reconstituée.
Communication d'équipe	Phase 6 : questions priorisées prêtes pour les personnes ressources.