

Dossier de reprise du projet

Présentation du projet :

- 1) Rôle du projet : ce projet a pour principal objectif de déployer un serveur ghost. Cependant il a un tout autre objectif interne qui est apprendre à travailler en équipe lors des phases de planification, de préparation et de validation.
- 2) Rôle du serveur ghost: le serveur ghost est un logiciel qui a pour but de créer une image complète du disque dur (copie du disque dur). Grâce à cette image disque on peut se servir de celle-ci comme back-up ou comme modèle de clonage pour un autre appareil.
- 3) Résultat attendu : en plus d'avoir un serveur ghost utilisable, il faut remettre des livrables à la fin de chaque séance. Ceux-ci comportent des rapports journaliers, un état d'avancement, une analyse de risque, un journal d'incident, une idée du travail à faire lors de la prochaine séance, etc...

État d'avancement :

- 1) Ce qui a été réalisé : nous avons vérifié notre bonne compréhension sur le projet et nous avons commencé à installer le logiciel pour la phase de test (bcp de problème). Nous avons réalisé le dossier de reprise ainsi que le rapport journalier.
- 2) Ce qui reste à réaliser : il nous reste la phase de test maintenant que le logiciel est téléchargé et une mise à jour de notre documentation.

Procédure existante :

- 1) Installation : **voir procédure discord**
- 2) Configuration : **voir procédure discord**
- 3) Test : **pas encore réalisé**

Problèmes rencontrés :

- 1) Incident : essai avec Windows 10 --> non concluant. Grâce à moult recherche nous avons essayé avec Windows server 2022 -----> échec cuisant. De plus problème de wifi.
- 2) Cause : non compatibilité avec Windows server 2022. Et Wifi à la noix
- 3) Solution : compatibilité avec Windows server 2019

4) Statut : en cours de peaufinage

Changement effectué : 1) nous avons effectué qu'un seul changement mais plusieurs fois. En premier lieux nous avons essayé l'installation (sur une VM) et la configuration du logiciel sur Windows 10 mais celui-ci n'était pas compatible. Par la suite nous avons essayé sur Windows server 2022 mais le résultat fu le même. Pour finir nous avons trouvé la solution sur Windows server 2019.

Analyse de risque :

- 1) Risques techniques :
- 2) Risques organisationnels :
- 3) Mesures préventives :

Travail restant + planification : 1) terminer l'installation et réalisé les tests

2)Mettre à jour notre documentation.

Glossaire : ghost = serveur permettant de crée une image d'un disque dur

PXE = protocole de démarrage réseaux (permet à un ordinateur de charger un système d'exploitation ou un environnement de pré-installation directement depuis un serveur distant, sans utiliser de support physique comme une clé USB ou un disque dur.)

Image système = Imaginez que c'est une "photographie" numérique parfaite de votre ordinateur à un instant précis. Cette image contient absolument tout.

Clonage : C'est l'action de prendre l'image système dont on vient de parler et de la copier à l'identique sur d'autres ordinateurs.

Master : C'est l'image système de référence, celle qui est parfaite, configurée et sans virus. C'est ce modèle qui servira de base pour être copié sur tous les autres postes.

Déploiement : C'est le fait d'installer cette image Master sur plusieurs ordinateurs.

Backup (Sauvegarde) : Une copie de sécurité de vos données pour pouvoir les retrouver telles quelles si vous les perdez.

Machine virtuelle : C'est un ordinateur "fictif" qui fonctionne à l'intérieur d'un vrai ordinateur.

NAS (Network Attached Storage) : C'est un gros boîtier de stockage (composé de plusieurs disques durs) branché directement sur le réseau, utilisé ici pour stocker les images systèmes qui sont de très gros fichiers.

Adresse IP / DHCP : L'adresse IP est l'identifiant d'un ordinateur sur un réseau. Le DHCP est le système informatique qui distribue ces adresses automatiquement aux ordinateurs pour qu'ils puissent communiquer ensemble.

Sécurité et Maintenance :

Ransomware : Un type de virus informatique très dangereux qui bloque complètement un ordinateur ou tout le réseau d'une entreprise en réclamant une rançon.

Snapshot / Point de restauration : Une sorte de sauvegarde instantanée de l'état d'une machine virtuelle. Cela permet d'annuler toutes ses actions et de faire un "retour en arrière" en un clic si on a fait une mauvaise manipulation.

PRA (Plan de Reprise d'Activité) : C'est un plan de secours ultime mis en place par les entreprises. Si une catastrophe survient (incendie, grosse attaque de virus), ce plan (qui inclut le déploiement Ghost) permet de reconstruire les ordinateurs et de relancer l'activité de l'entreprise le plus vite possible.

MTTR (Mean Time To Repair) : Un terme d'entreprise qui désigne le "temps moyen de réparation". L'utilisation de Ghost permet de réduire considérablement ce délai lors d'une panne