

Projet Ghost - Séance 3

Contexte

Suite à l'audit réalisé lors de la séance précédente, la direction a constaté que certaines informations importantes ne sont pas toujours partagées au sein des équipes.

Dans un contexte professionnel, un projet doit pouvoir continuer même lorsqu'un collaborateur est absent, change de service ou quitte l'entreprise.

Chaque équipe doit donc préparer son projet afin qu'il puisse être repris ultérieurement par un autre technicien.

Objectifs de la séance

À la fin de cette séance, votre équipe devra :

- vérifier que tous les membres comprennent le projet
- améliorer la documentation existante
- préparer un dossier de reprise
- poursuivre les travaux techniques
- identifier les informations indispensables à transmettre à une autre équipe

Partie 1 : Vérification de la compréhension du projet

Sans consulter les notes personnelles d'un autre membre :

Chaque membre doit être capable d'expliquer :

- l'objectif du projet
- l'état actuel d'avancement
- les tâches déjà réalisées
- les difficultés rencontrées
- les prochaines étapes

L'équipe doit identifier les éventuels points de blocage ou informations connues par une seule personne

Partie 2 : Mise à jour de la documentation

Mettre à jour les documents existants :

- rapport(s) de séance
- procédures
- checklists
- journal des incidents
- analyse des risques
- captures d'écran
- preuves techniques

Objectif :

Permettre à une personne extérieure de comprendre l'avancement du projet.

Partie 3 : Création du dossier de reprise

Créer un dossier intitulé :

"Dossier de reprise du projet"

Ce dossier devra contenir au minimum :

Présentation du projet

- objectif du projet
- rôle du serveur Ghost
- résultat attendu

État d'avancement

- ce qui a été réalisé
- ce qui reste à faire

Procédures existantes

- installation
- configuration
- tests

Problèmes rencontrés

- incident
- cause
- solution
- statut

Analyse des risques

- risques techniques
- risques organisationnels
- mesures préventives

Travail restant

Liste des tâches à réaliser lors des prochaines séances.

Glossaire

Définir les termes techniques utilisés dans le projet.

Exemples :

- Ghost
- PXE

Partie 4 : Poursuite du projet technique

Le groupe poursuit les travaux techniques prévus :

- préparation des machines
- installation
- configuration
- tests
- documentation

Toute manipulation réalisée doit être documentée.

Toute manipulation non documentée pourra être considérée comme non réalisée.

Livrables obligatoires

À remettre en fin de séance :

- ☐ Rapport de séance
- ☐ Documentation collectée
- ☐ Procédures rédigées ou mises à jour
- ☐ Checklists mises à jour
- ☐ Journal des incidents
- ☐ Analyse des risques
- ☐ Captures d'écran et preuves techniques
- ☐ Dossier de reprise du projet
- ☐ Planification mise à jour

Critères d'évaluation

L'évaluation portera sur :

- la qualité de la documentation
- la compréhension du projet
- la capacité à transmettre les informations
- l'organisation du travail
- la qualité des preuves fournies
- l'avancement technique du projet

Information importante

Lors d'une prochaine séance, votre projet pourrait être repris par une autre équipe.

La qualité de votre documentation et de votre dossier de reprise sera alors essentielle.