
Annexe A2

Journal de bord Agile

Suivi rétrospectif des séances selon les quatre questions Agile classiques.

VERSION

1.0

DATE

04.06.2026

AUTEUR

Groupe Ghost

RÉFÉRENCE

GHOST-S01-A2

Sprint 1

Ce que nous voulions faire

Comprendre le projet, choisir un outil de déploiement d'image, définir l'architecture cible du lab, répartir les rôles officiels et produire les premiers livrables documentaires de la séance.

Ce que nous avons réalisé

- Lecture intégrale des quatre documents de consignes fournis par Vanessa Robbe, chargée du cours.
- Comparaison de cinq outils de déploiement d'image (FOG, Clonezilla SE, WDS et MDT, Symantec Ghost SS, Acronis Snap Deploy).
- Choix argumenté de FOG Project comme outil de référence du projet.
- Définition d'une architecture distribuée sur trois portables reliés par un switch 8 ports.
- Harmonisation des hyperviseurs sur VirtualBox pour les trois membres.
- Mise en place d'un espace de travail collaboratif servant de mémoire au groupe.
- Rédaction d'un rapport d'analyse, d'une analyse des risques, d'une checklist de préparation, d'un schéma réseau et des documents transverses Agile.

Ce qui a bloqué

- Hétérogénéité initiale des environnements de virtualisation entre les membres, un membre sur Hyper-V et deux sur VirtualBox, résolue par standardisation.
- Première version d'un workflow technique produit par Renan basée sur des décisions intermédiaires obsolètes, à régénérer en séance 2.

Ce que nous ferons à la prochaine séance

- Régénérer le workflow technique de Renan aligné sur l'architecture distribuée verrouillée.
- Installer la VM Ubuntu Server destinée à FOG sur le portable d'Ernest.
- Installer FOG Project via le script officiel et accéder à l'interface web.
- Configurer le mode Bridged sur les trois VirtualBox et valider la connectivité via switch.
- Créer la VM Windows 10 source destinée à la capture.
- Tester un premier cycle complet capture et déploiement sur une VM cible.