
Annexe A1

Plan d'attaque

Objectif final du projet Ghost Server, étapes prévues et état d'avancement.

VERSION

1.0

DATE

04.06.2026

AUTEUR

Groupe Ghost

RÉFÉRENCE

GHOST-S01-A1

Objectif et étapes

Objectif final

Déployer une image Windows 10 Pro 22H2 via un serveur FOG hébergé sur le portable d'Ernest, vers deux machines virtuelles clientes hébergées sur les portables de Renan et Nicolas, en utilisant un segment réseau isolé via switch 8 ports.

Produire une documentation complète permettant à un autre groupe de reproduire le déploiement à partir des seuls livrables remis.

Étapes prévues sur l'ensemble du projet

#	ÉTAPE	SÉANCE PRÉVUE	ÉTAT
1	Analyse et cadrage du projet	Séance 1	Terminé
2	Choix de l'outil et justification	Séance 1	Terminé
3	Définition de l'architecture cible	Séance 1	Terminé
4	Documentation initiale	Séance 1	Terminé
5	Préparation des VMs et de l'environnement	Séance 2	À faire
6	Installation et configuration du serveur FOG	Séance 2 ou 3	À faire
7	Préparation de l'image Windows 10 de référence	Séance 3	À faire
8	Capture de l'image depuis le poste source	Séance 3 ou 4	À faire
9	Déploiement vers les VMs clientes	Séance 4	À faire
10	Tests, validation, procédures de restauration	Séance 5	À faire
11	Documentation finale et défense orale	Séance 6	À faire

État d'avancement de la séance 1

TÂCHE	ÉTAT
Recherche documentaire sur FOG	Terminé
Matrice comparative des outils	Terminé
Rédaction du rapport d'analyse	Terminé
Conception de l'architecture cible	Terminé
Schéma réseau	Terminé
Analyse des risques	Terminé
Checklist de préparation	Terminé
Documents transverses Agile	Terminé